

УТВЕРЖДЁН
 приказом департамента образования
 Ярославской области
 от 31 августа 2017 г. № 279/01-04

**План мероприятий («дорожная карта»)
 по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам
 среднего общего образования в Ярославской области в 2018 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
I. Анализ проведения ГИА-11 в 2017 году			
1.1.	Проведение самодиагностики по критериям эффективности организационно-технологического обеспечения проведения основного этапа ЕГЭ в Ярославской области в 2017 году	до 07 августа 2017	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
1.2.	Подготовка статистико-аналитического отчета о результатах ГИА-11 в Ярославской области в 2017 году	до 14 августа 2017	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, ГОАУ ЯО ИРО, председатели ПК
1.3.	Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий Ярославской области по форме, предоставляемой ФИПИ	до 14 августа 2017	ГУ ЯО ЦОиККО, председатели ПК
1.4.	Подготовка и издание сборника "Государственная итоговая аттестация в Ярославской области в 2017 году"	август 2017	ГУ ЯО ЦОиККО
1.5.	Анализ проблем и постановка задач по повышению качества образования на августовском региональном совещании и муниципальных педагогических конференциях, на заседаниях предметных методических объединений	август-сентябрь 2017	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, ГОАУ ЯО ИРО, МОУО, ОО
1.6.	Проведение Коллегии департамента образования по итогам проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего	октябрь 2017	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	образования		
1.7.	Организация встречи с председателями ПК по итогам проведения ГИА-11 в 2017 году "Результаты работы предметных комиссий в 2017 году, проблемы, согласованность в оценивании, планирование деятельности ПК на 2018 год"	ноябрь 2017	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
1.8.	Проведение совещания с муниципальными координаторами "Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования в 2017 году: основные итоги и задачи на 2018 год"	ноябрь 2017	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1.	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании. Подготовка их к передаче по обязательным предметам в дополнительные сроки (сентябрь) - разработка индивидуальных планов работы с обучающимися, которые не получили аттестат о среднем общем образовании, - организация индивидуальных занятий по ликвидации пробелов в знаниях, - организация работы психологической службы (консультации психолога, тренинги)	до 16 сентября 2017	МОУО ОО
2.2.	Корректировка дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА-11 с учетом результатов аналитических отчетов	по плану ГАУ ДПО ЯО ИРО	ГАУ ДПО ЯО ИРО
2.3.	Реализация мероприятия "Модернизация технологий содержания и обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и	в течение года	ГАУ ДПО ЯО ИРО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	<p>поддержки сетевых методических объединений":</p> <ul style="list-style-type: none"> • разработка методических рекомендаций по предметным областям (физика, химия, технология, немецкий язык); • разработка методических рекомендаций по формирующему оцениванию; • разработка рекомендаций для руководителей образовательных организаций по реализации ООП; • разработка и реализация программ дополнительного профессионального образования 		
2.4.	Проведение курсов для руководителей и заместителей руководителей ОО	октябрь 2017-апрель 2018	ГАУ ДПО ЯО ИРО
2.5.	Проведение курсов для учителей-предметников школ-участников регионального проекта по сопровождению школ с низкими образовательными результатами и школ в сложных социальных условиях	октябрь 2017-апрель 2018	ГАУ ДПО ЯО ИРО
2.6.	Направление методических писем «Анализ результатов ЕГЭ по каждому учебному предмету» (по предметам ГИА-11)	август 2018	ГАУ ДПО ЯО ИРО
2.7.	Обсуждение вопросов подготовки учащихся к ГИА на открытых заседаниях регионального методического объединения «ТЕМП», секция «Математика», «Химия» ГАУ ДПО ЯО ИРО	Октябрь, декабрь, февраль, апрель	ГАУ ДПО ЯО ИРО
2.8.	Проведение вебинаров, семинаров «Актуальные вопросы подготовки к ЕГЭ с учетом особенностей результатов ЕГЭ 2017 года»	По отдельному плану	ГАУ ДПО ЯО ИРО
2.9.	Проведение независимой оценки качества подготовки обучающихся 7-х классов общеобразовательных организаций по предмету "Иностранный язык" (английский язык, немецкий язык)	ноябрь 2017	ГУ ЯО ЦОиККО, ГОАУ ЯО ИРО, ОО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
2.10.	Проведение межрегиональных мероприятий по обмену опытом в вопросах качества проведения оценочных процедур и применения результатов оценочных процедур		
2.10.1.	Проведение международного Форума "Евразийский образовательный диалог"	апрель 2018	ДО
2.10.2.	Проведение межрегиональной конференции "Интерпретация и использование результатов ЕГЭ, ОГЭ и других оценочных процедур с целью повышения качества образования»	ноябрь 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, ГОАУ ЯО ИРО
2.11.	Проведение обучающих мероприятий по использованию результатов ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, иных оценочных процедур для совершенствования образовательного процесса в образовательных организациях:		
2.12.	Семинар "Возможности и ограничения анализа первичной базы данных результатов ЕГЭ и ОГЭ в образовательной организации"	сентябрь 2018	ГУ ЯО ЦОиККО
2.13.	Семинар "Анализ единиц содержания учебных предметов по результатам ЕГЭ"	октябрь 2018	ГУ ЯО ЦОиККО
2.14.	Семинар "Возможности анализа взаимосвязи между результатами ЕГЭ и ОГЭ и другими оценочными процедурами"	октябрь 2018	ГУ ЯО ЦОиККО
2.15.	Семинар "Соотнесение результатов ЕГЭ и ОГЭ с результатами независимой оценки качества образовательных организаций"	ноябрь 2018	ГУ ЯО ЦОиККО
2.16.	Проведение методических советов в ОО по вопросам качества образования	ноябрь 2017	МОУО, ОО
2.17.	Проведение серии педагогических субботников (представление в муниципальных районах, городских округах лучшего педагогического опыта лучших учителей, опыта преподавания учебных предметов)	в течение года	ГОАУ ЯО ИРО МОУО, ОО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
2.18.	Подготовка и реализация мероприятий плана работы по повышению качества общего образования в общеобразовательных организациях в 2017/2018 учебном году	сентябрь 2017 года в течение учебного года	МОУО ОО
2.19.	<p>Организация и проведение заседаний методических объединений учителей-предметников (семинары, круглые столы) по вопросам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - изучения нормативных правовых актов, регламентирующих проведение итогового сочинения (изложения), ЕГЭ и ГВЭ; - изучения и использования демонстрационных версий 2018 года и заданий открытого банка заданий ЕГЭ; - заполнения бланков ответов итогового сочинения (изложения), бланков ЕГЭ и ГВЭ участниками; - оценивания работ участников итогового сочинения (изложения), ГИА-11 - совершенствования качества преподавания на основе предметно-содержательного анализа результатов ГИА 	ноябрь 2017, февраль 2018	МОУО, ОО
2.20.	<p>Организация изучения документов, определяющих структуру и содержание КИМ ЕГЭ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - кодификаторы элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников ОО для проведения ЕГЭ; - спецификации КИМ для проведения ЕГЭ; - демонстрационные варианты КИМ ЕГЭ 	октябрь-ноябрь 2017	МОУО, ОО
III. Нормативно-правовое обеспечение			
3.1.	Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-11 в 2018 году в Ярославской области	август 2017- июнь 2018 в соответствии с изменениями на федеральном уровне	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.1.	О проведении государственной итоговой аттестации по	сентябрь 2017	ДО,

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	образовательным программам среднего общего образования, итогового сочинения (изложения) в Ярославской области в 2018 году		ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.2.	Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Ярославской области в 2017/2018 годах	сентябрь 2017	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, ГОАУ ЯО ИРО
3.1.3.	О внесении изменений в организационно-территориальную схему подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Ярославской области (Приказ ДО от 30.01.2017 № 24/01-04 "Об утверждении организационно-территориальной схемы подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Ярославской области")	сентябрь-октябрь 2017	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.4.	Об утверждении плана информирования участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Ярославской области в 2017/2018 учебном году	сентябрь 2017	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.5.	Об утверждении состава муниципальных координаторов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Ярославской области в 2017/2018 учебном году	сентябрь 2017	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО
3.1.6.	О назначении лиц, ответственных за формирование и ведение РИС обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования в 2017/2018 учебном году	сентябрь 2017	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.7.	Об утверждении форм заявлений на участие в	октябрь 2017	ДО,

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, итоговом сочинении (изложении) участников в Ярославской области в 2017/2018 учебном году		ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.8.	Об утверждении перечня мест регистрации выпускников прошлых лет на участие в итоговом сочинении и ЕГЭ на территории Ярославской области в 2017/2018 учебном году	сентябрь 2017	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО МОУО
3.1.9.	О внесении изменений в Инструкцию по обеспечению информационной безопасности при проведении государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в Ярославской области в 2017 году (Приказ ДО от 07.03.2017 №68/01-04 "Об утверждении Инструкции по обеспечению информационной безопасности при проведении государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в Ярославской области в 2017 году")	сентябрь 2017	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.10.	О Порядке проведения итогового сочинения (изложения) на территории Ярославской области в 2017/2018 учебном году		
3.1.10.1.	Об утверждении Памятки о порядке проведения итогового сочинения (изложения)	октябрь 2017	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.10.2.	Об утверждении Порядка проведения итогового сочинения (изложения) на территории Ярославской области в 2017/2018 учебном году	ноябрь 2017	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.10.3.	О внесении изменений в Порядок повторного допуска к сдаче итогового сочинения (изложения) в Ярославской области (Приказ ДО от 30.10.2015 № 735/01-03 "Об утверждении Порядка повторного допуска к сдаче итогового сочинения (изложения) в Ярославской области")	ноябрь 2017	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.1. 10.4.	Об утверждении инструктивных материалов по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в 2017/2018 году	ноябрь 2017	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
3.1. 10.5.	Об утверждении перечня мест проведения итогового сочинения (изложения) для выпускников прошлых лет и обучающихся по программам среднего профессионального образования в Ярославской области	октябрь 2017	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.11.	Об утверждении перечня пунктов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Ярославской области в 2018 году	ноябрь 2017	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.12.	О внесении изменений в Положение о пункте проведения экзамена при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (Приказ ДО от 07.12.2016 № 372/01-04 "Об утверждении Положения о пункте проведения экзамена при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования ")	декабрь 2017	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.13.	О внесении изменений в Положение о государственной экзаменационной комиссии (по необходимости)	до февраля 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.14.	О внесении изменений в Положение о конфликтной комиссии (по необходимости)	до февраля 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.15.	О внесении изменений в Положение о предметной комиссии (по необходимости)	до февраля 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.16.	О внесении изменений в Порядок присвоения статусов экспертам предметных комиссий при проведении ГИА-11 в Ярославской области и образования региональной квалификационной комиссии (Приказ ДО от 14.01.2016 №15/01-03 "об утверждении Порядка присвоения статусов экспертам предметных комиссий при проведении ГИА-11 в Ярославской области и образования региональной квалификационной комиссии")	декабрь 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
3.1.17.	Об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии Ярославской области в 2018 году	декабрь 2017	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.18.	Об образовании конфликтной комиссии и утверждении ее состава	декабрь 2017	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.19.	Об утверждении сроков проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования в досрочный период для обучающихся образовательных организаций при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы	январь 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.20.	О проведении ГИА-11 в досрочный период в 2018 году для обучающихся образовательных организаций при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, освобождения от отбывания наказания	февраль 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.21.	О внесении изменений в форму удостоверений общественного наблюдателя и заявлений на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА, всероссийской олимпиады школьников (Приказ ДО от 10.02. 2017 № 40/01-04 "Об утверждении форм удостоверений общественного наблюдателя и заявлений на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА, всероссийской олимпиады школьников")	январь 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.22.	О назначении ответственных за работу с экзаменационными материалами	февраль 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.23.	Об утверждении составов руководителей, организаторов, технических специалистов и ассистентов ППЭ для проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования в Ярославской области в 2018 году	февраль 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.24.	О проведении государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в досрочный период в	март 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	2018 году		
3.1.25.	Об утверждении графика информирования участников ГИА по программам среднего общего образования о результатах ГИА и подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами в досрочный период 2018 года на территории Ярославской области	март 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.26.	Об образовании предметных комиссий Ярославской области при проведении ГИА-11 в 2018 году, утверждении их составов	март 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.27.	Об утверждении графика работы предметных комиссий при проведении ГИА-11 в досрочный период	март 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.28.	Об утверждении формы протокола готовности пункта проведения экзамена для проведения ГИА-11 в Ярославской области в 2018 году и графика проведения проверки пунктов проведения экзамена	февраль 2018, апрель 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.29.	Об утверждении Памятки о правилах проведения единого государственного экзамена в 2018 году	сентябрь 2017	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.30.	Об утверждении Правил заполнения бланков единого государственного экзамена в 2018 году	октябрь 2017	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.31.	О внесении изменений в приказ о размере и порядке выплаты компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена педагогическим работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена (Приказ ДО от 14.05.2012 № 285/01-03 "О размере и порядке выплаты компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена педагогическим работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена")	октябрь 2017	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.1.32.	Об утверждении графика работы предметных комиссий Ярославской области при проведении ГИА-11 в 2018 году в основной период и организации работы предметных комиссий		
3.2.	Утверждение инструктивных материалов по подготовке	декабрь 2017-	ДО,

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	и проведению ГИА-11 в 2018 году	апрель 2018	ГУ ЯО ЦОиККО
	Об утверждении инструктивных материалов по подготовке и проведению ГИА-11 в форме ГВЭ для обучающихся образовательных организаций при исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы в досрочный период в 2018 году	февраль 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
	Об утверждении инструктивных материалов по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования с использованием технологии печати контрольных измерительных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов в Ярославской области в 2018 году	март 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
	Об утверждении инструктивных материалов по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования с использованием технологии перевода бланков ответов участников ЕГЭ в электронный вид в пункте проведения экзаменов в Ярославской области в 2018 году	март 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
	Об утверждении инструктивных материалов по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования по основной технологии в Ярославской области в 2018 году	март 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
	Об утверждении инструктивных материалов по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования по иностранному языку (раздел «Говорение») в пунктах проведения экзаменов в Ярославской области в 2017 году	март 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
	Об утверждении инструктивных материалов по подготовке и проведению единого государственного экзамена для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов в Ярославской области в 2018 году	апрель 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
	Об утверждении инструктивных материалов по подготовке и	апрель 2018	ДО,

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	проведению государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в форме государственного выпускного экзамена в основной период в 2018 году		ГУ ЯО ЦОиККО
	Об утверждении инструкции по организации и проведению государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования для лиц, отказавшихся от предоставления персональных данных в федеральную и региональную информационные системы	апрель 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.3.	Подготовка приказов о проведении апробаций и тренировочных мероприятий		
3.3.1.	- апробация устной части по иностранным языкам	в соответствии с графиком Рособрнадзора	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.3.2.	-апробация печати КИМ в ППЭ	в соответствии с графиком Рособрнадзора	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
3.4.	Внесений изменений в соглашения между ДО и МОУО по вопросам подготовки и проведения ГИА-11 (при необходимости)	ноябрь 2017	ДО, МОУО
IV. Финансовое обеспечение ГИА-11			
4.1.	<p>Определение объема средств регионального бюджета с учетом планирования расходов на организацию и проведение ГИА-11 на территории Ярославской области, в том числе на:</p> <ul style="list-style-type: none"> - оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 (руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов, членов ГЭК, членов конфликтной комиссии и ПК); - видеонаблюдение; - дооборудование РЦОИ, ППЭ (приобретение ноутбуков, сканеров, принтеров) - обновление цифровых сертификатов; 	август 2017 – март 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	- приобретение расходных материалов и канцелярских товаров		
4.2.	Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА-11 в соответствии с нормативными документами РФ	декабрь 2017	ГУ ЯО ЦОиККО
4.2.1.	Организация оказания транспортных услуг по перевозке лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11	февраль-сентябрь 2018	ГУ ЯО ЦОиККО
4.2.2.	Организация видеонаблюдения при проведении ГИА-11	январь-март 2018	ГУ ЯО ЦОиККО
4.2.3.	Закупка оборудования для оснащения ППЭ	январь-июнь 2018	ГУ ЯО ЦОиККО
4.3.	Заключение ДО договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-11	в соответствии с графиком выполнения работ	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
4.4.	Приобретение необходимой техники и расходных материалов для функционирования РЦОИ	декабрь 2017 - апрель 2018	ГУ ЯО ЦОиККО
4.5.	Организация работы по подготовке сметной документации по проведению ГИА-11	сентябрь 2017-	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
4.6.	Распределение средств субсидии из федерального бюджета и средств регионального бюджета на финансовое обеспечение мероприятия 5.1 "Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества общего образования через реализацию пилотных региональных проектов и создание национальных механизмов оценки качества" Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы" Номер отбора Ф-01-ос-2018	январь-ноябрь 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
4.6.1.	Проведение мониторинга состояния технического обеспечения ППЭ	январь-февраль 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
4.6.2.	Формирование рабочей группы по реализации мероприятий	январь-февраль 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
4.6.3.	Формирование заказа на поставку техники и оборудования для	февраль-март 2018	ГУ ЯО ЦОиККО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	оснащения ППЭ (принтеры, АРМ)		
4.6.4.	Подготовка технического задания	март-апрель 2018	ГУ ЯО ЦОиККО
4.6.5.	Подготовка документации и проведение закупки оборудования для оснащения ППЭ	апрель-май 2018	ГУ ЯО ЦОиККО
4.6.6.	Заключение соглашения с Рособrnадзором в системе электронного бюджета, резерв на бумажных носителях	январь 2018	ДО
4.6.7.	Поставка оборудования, закупленного на программные средства федерального и регионального бюджетов	май 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
4.6.8.	Поставка на учет приобретенного оборудования, нормативное закрепление передачи оборудования	июль-сентябрь 2018	ГУ ЯО ЦОиККО
4.6.9.	Анализ результатов реализации мероприятия, подготовка предложений по развитию материально-технической базы ППЭ на 2019 год	октябрь-ноябрь 2018	ГУ ЯО ЦОиККО
4.7.	Подготовка финансового обоснования и распределение средств регионального бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-11, в том числе на компенсационные выплаты лицам, привлекаемым к проведению ГИА (членам ГЭК, руководителям ППЭ, организаторам ППЭ, техническим специалистам ППЭ, членам конфликтной и предметных комиссий)	август-сентябрь 2017	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
4.8.	Заключение договоров о компенсации за работу по подготовке и проведению ЕГЭ с физическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-11	в соответствии с графиком выполнения работ 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11			
5.1.	Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11, на региональном уровне		
5.1.1.	Проведение совещаний для муниципальных координаторов:		
5.1.1.1.	Итоги ГИА-2017 и мероприятия по подготовке к ГИА-2018	октябрь 2017	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
5.1.1.2.	Подготовка к ГИА-11 в 2018 году	январь 2018 март-апрель 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
5.2.	Проведение обучающих семинаров для лиц, привлекаемых к проведению апробаций	по графику Рособрнадзора	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
5.3.	Организация и проведение инструктажей по информационной безопасности для лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА на муниципальном, региональном уровнях и в пунктах проведения экзамена	октябрь 2017, март 2018, май 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
5.4.	Организация и проведение обучающих семинаров, вебинаров и практических занятий по организационно-технологическим вопросам с последующим тестированием:		
5.4.1.	для лиц, ответственных за внесение сведений в РИС	октябрь 2017	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО
5.4.2.	для членов ГЭК	февраль 2018, апрель 2018, май 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
5.4.3.	для руководителей ППЭ	февраль 2018, март 2018, апрель 2018, май 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО
5.4.4.	для организаторов ППЭ	февраль 2018, март 2018, апрель 2018, май 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, руководители ППЭ
5.4.5.	для ассистентов ППЭ	февраль 2018, март 2018, апрель 2018,	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО,

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
		май 2018	руководители ППЭ
5.4.6.	для технических специалистов ППЭ	февраль 2018, март 2018, апрель 2018, май 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО
5.4.7.	для лиц, привлекаемых к приемке экзаменационных материалов от членов ГЭК из ППЭ, в РЦОИ	май 2018	ГУ ЯО ЦОиККО
5.4.8.	для лиц, привлекаемых к работе в РЦОИ (верификаторов, сканировщиков)	май 2018	ГУ ЯО ЦОиККО
5.4.9.	для лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей	март 2018, апрель 2018, май 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
5.5.	Проведение индивидуальных консультаций для лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА	в течение года	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
5.6.	Проведение вебинаров для лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА, по актуальным вопросам подготовки и проведения ГИА	в течение года	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
5.7.	Проведение обучающих семинаров, вебинаров для руководителей образовательных организаций на базе, которых организованы ППЭ, руководителей ППЭ, членов ГЭК по подготовке и приемке ОО-ППЭ к проведению ГИА	март 2018, апрель 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
5.8.	Организация обучения членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ, технологии "Печать КИМ в аудитории ППЭ и порядку перевода бланков ответов участников ЕГЭ в электронный вид в Штабе ППЭ", по работе с программным обеспечением и комплектованию КИМ с ИК	март-май 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
5.9.	Организация обучения экспертов комиссий ОО проверке бланков ответов участников итогового сочинения (изложения)	ноябрь 2017	ГОАУ ЯО ИРО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
5.10.	Организация обучения специалистов ОО, привлекаемых к подготовке и организации итогового сочинения (изложения)	ноябрь 2017	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
5.11.	Проведение семинара для руководителей районных методических объединений учителей русского языка и литературы "Критерии оценивания итогового сочинения (изложения)"	ноябрь 2017	ГОАУ ЯО ИРО, ГУ ЯО ЦОиККО
5.12.	Организация и проведение консультаций в МОУО, в ОО для лиц, участвующих в подготовке и проведении итогового сочинения (изложения)	в течение года	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
5.13.	Организация участия экспертов предметных комиссий в семинарах, проводимых ФГБНУ "Федеральный институт педагогических измерений"	по графику ФИПИ	Председатели ПК
5.14.	Обучение и проведение квалификационных испытаний для экспертов ПК, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	февраль 2018	ДО, ГОАУ ЯО ИРО, ГУ ЯО ЦОиККО
5.15.	Проведение курсов повышения квалификации для членов ПК ЕГЭ, ГВЭ	февраль-март 2018	ГОАУ ЯО ИРО
5.16.	Организация участия в обучающих семинарах и совещаниях федерального уровня председателей ПК ГИА-11	в течение года (по плану ФИПИ)	председатели ПК
5.17.	Организация участия экспертов ПК в цикле семинаров по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ	по плану ФИПИ	эксперты ПК
5.18.	Проведение семинара для членов конфликтной комиссии	апрель 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
5.19.	Проведение курсов повышения квалификации учителей-предметников	в течение года (по плану ГОАУ ЯО ИРО)	ГОАУ ЯО ИРО
5.20.	Проведение семинаров для членов ПК ГИА-11	в течение года (по плану ГОАУ ЯО ИРО)	ГОАУ ЯО ИРО, председатели ПК

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
5.21.	Проведение семинара для экспертов, участвующих в проверке работ обучающихся учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы	ноябрь 2017	ГОАУ ЯО ИРО, ГУ ЯО ЦОиККО
5.22.	Организация и проведение консультаций в МОУО для лиц, участвующих в проведении ГИА-11	в течение года	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
5.23.	Выездные совещания-семинары в МОУО по вопросу подготовки и проведения ГИА-11 (при необходимости)	в течение года	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
5.24.	Участие специалистов ДО, ГУ ЯО ЦОиККО в федеральных и межрегиональных совещаниях, семинарах, конференциях по вопросам ГИА-11	в течение года (по плану Рособнадзора и ФЦТ)	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
5.25.	Проведение совещаний, вебинаров - с руководителями МОУО; - с ответственными за проведение ГИА-11 в муниципальных районах, городских округах	в течение года (по отдельному графику)	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
5.26.	Проведение обучающих мероприятий для лиц, привлекаемых в качестве наблюдателей при проведении ЕГЭ, ОГЭ, ВПР		
5.26.1.	Видеоконференция "Подготовка общественных наблюдателей при проведении ГИА"	март-май 2018	ГУ ЯО ЦОиККО
5.26.2.	Семинар «Подготовка общественных наблюдателей при проведении ГИА»	март-май 2018	ГУ ЯО ЦОиККО
VI. Организационное сопровождение ГИА-11			
6.1.	Организация и подготовка к проведению ГИА-11 в сентябре 2017 года	июль-сентябрь 2017	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО
6.1.1.	- определение пункта проведения экзамена	июль 2017	
6.1.2.	- заказ экзаменационных материалов	июль 2017	
6.1.3.	- утверждение составов руководителей, работников ППЭ	июль 2017	
6.1.4.	- сбор заявлений	до 21 августа 2017	
6.1.5.	Проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом	с 05 по 26 сентября	

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	Минобрнауки России	2017	
6.2.	Планирование работы РЦОИ		
6.2.1.	Утверждение должностных инструкций сотрудников РЦОИ на период проведения ГИА-11	сентябрь 2017	ГУ ЯО ЦОиККО
6.2.2.	Внесение информации в РИС в соответствии с планом-графиком внесения информации, утвержденным ФГБУ "ФЦТ"	в соответствии с федеральным планом-графиком формирования РИС	ГУ ЯО ЦОиККО
6.2.3.	Назначение ответственных за соблюдение информационной безопасности при получении, выдаче, печати, хранении, транспортировке, использования, проверке и обработке экзаменационных материалов и результатов ГИА-11	октябрь 2017	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
6.2.4.	Назначение ответственных за работу с экзаменационными материалами ГИА-11	январь 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
6.2.5.	Организация взаимодействия с ФЦТ	весь период	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
6.2.6.	Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений в РИС	весь период	ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО
6.2.7.	Получение комплектов экзаменационных материалов из Рособнадзора и ФЦТ для проведения ГВЭ	по графику	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
6.2.8.	Формирование маршрутов доставки бланков итогового сочинения (изложения) из ОО в РЦОИ	по графику	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
6.2.9.	Формирование маршрутов доставки экзаменационных материалов со склада УСС в ППЭ и в РЦОИ	март 2018, апрель 2018	ГУ ЯО ЦОиККО
6.2.10.	Формирование маршрутов доставки обучающихся в ППЭ	март 2018 май 2018	МОУО, ОО
6.2.11.	Формирование схемы прикрепления обучающихся и выпускников прошлых лет к ППЭ по экзаменационным дням	март 2018	ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
6.2.12.	Организация межмуниципального взаимодействия по формированию ППЭ	февраль 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО
	Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанных на защищенный внешний носитель (токен), и выдача цифровых сертификатов членам ГЭК для проведения ЕГЭ в "технологичных ППЭ" (иностранный язык раздел "Говорение", печать КИМ в аудиториях ППЭ, сканирование бланков участников в штабе ППЭ)	декабрь 2017, май 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
6.2.13.	<p>Создание условий в ППЭ в соответствии с требованиями Порядка и методическими рекомендациями:</p> <ul style="list-style-type: none"> - наличие заключений территориальных органов Госпотребнадзора, Роспотребнадзора, подтверждающих соответствие помещений, выделенных для ППЭ, требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; - определение и согласование территории ППЭ (площади внутри здания (сооружения) либо части здания (сооружения), отведенной для сдачи ГИА-11); - определение аудиторий для проведения ГИА-11, мест хранения личных вещей и других помещений; - определение схемы расположения помещений в ППЭ; - проверка готовности ППЭ в соответствии с требованиями (оборудование и оснащение аудиторий); - подготовка ППЭ в соответствии с требованиями 	<p>ноябрь 2017</p> <p>не позднее месяца до начала этапа ГИА-11 за 1 день до проведения экзамена</p>	<p>МОУО, руководители ОО,</p> <p>руководители ОО, руководители ППЭ</p>
6.2.14.	Формирование графика работы ПК ГИА-11	февраль 2018, март 2018, май 2018, август 2018	ГУ ЯО ЦОиККО, ГЭК, председатели ПК

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
6.2.15.	Информирование о распределении руководителей, организаторов, технических специалистов, ассистентов и членов ГЭК по ППЭ	за три рабочих дня до проведения экзамена	ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, председатель ГЭК
6.2.16.	<p>Техническое оснащение РЦОИ и ППЭ</p> <ul style="list-style-type: none"> - модернизация системы видеонаблюдения в ППЭ (замена на IP-камеры); - приобретение аудиогарнитур для проведения в ППЭ экзаменов по иностранным языкам с устной частью; - оснащение ППЭ ноутбуками, принтерами и сканерами для перехода на новые технологии при проведении ЕГЭ; - обновление парка ПЭВМ для обработки материалов ГИА-11 в РЦОИ; - приобретение МФУ для работы конфликтной комиссии; - оснащение СИЦ и учебного центра РЦОИ 	декабрь 2017, май 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
6.3.	<p>Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в 2018 году из числа:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обучающихся ОО текущего учебного года; - обучающихся СПО; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА-11 в 2017 году, а также предыдущие годы; - лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов 	до 01 декабря 2017	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО
6.4.	Внесение данных в РИС в соответствии с требованиями Правил и графиком, утвержденным ФЦТ		
6.4.1.	Сбор сведений/ внесение в РИС		
6.4.1.1.	I этап сбора и внесения сведений в ФИС и приема, РИС	до 21 ноября 2017	ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО
6.4.1.2.	II этап сбора и внесения сведений в ФИС и приема, РИС	до 20 января 2018	ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО
6.4.1.3.	III этап сбора и внесения сведений в ФИС и приема, РИС	до 06 февраля 2018	ГУ ЯО ЦОиККО,

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
			МОУО, ОО
6.4.1.4.	Блокировка Рособнадзора сведений для внесения в РИС (в части участников ГИА-11, экзаменов, выбранных участниками ГИА-11, ППЭ)	01 марта 2018	
6.4.1.5.	Сведения о членах ГЭК, привлекаемых к проведению ГИА-11, которым предполагается выдача электронных подписей (технология печати КИМ в ППЭ, устный иностранный язык)	до 20.11.2017	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
6.4.1.6.	Сведения о ДО, МОУО, ОО, о выпускниках текущего года	до 20.11.2017	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО
6.4.1.7.	Сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде	до 20.11.2017	ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО
6.4.1.8.	Сведения об участниках проведения итогового сочинения (изложения)	до 20.11.2017, 18.01.2018, 18.04.2018	ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО
6.4.1.9.	Отнесение участников проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11 к категории лиц, обучающихся по образовательным программам среднего общего образования в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы	до 03.11.2017 до 20.11.2017	ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО
6.4.1.10.	Отнесение участников проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11 к категории лиц, получающих среднее общее образование в рамках освоения образовательных программ среднего профессионального образования, в том числе образовательных программ среднего профессионального образования, интегрированных с основными образовательными программами основного общего и среднего общего образования (при наличии у такой образовательной организации государственной аккредитации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования)	до 03.11.2017 до 20.11.2017	ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
6.4.1.11.	Сведения об участниках ГИА-11 всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-11, сведения о форме ГИА-11	19 января 2018, 04 февраля 2018	ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО
6.4.1.12.	Отнесение участника итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов	ноябрь 2017, январь 2017, апрель 2017 (в зависимости от даты проведения)	ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО
6.4.1.13.	Отнесение участника ГИА-11 к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов	в течение 2 дней со дня получения сведений	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО
6.4.1.14.	Сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, ассистенты), реквизиты приказа ДО, утверждающего перечень указанных лиц	04.03.2018, 12.05.2018 (в зависимости от этапа ГИА-11)	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО
	- членов ГЭК, которым не предполагается выдача электронных подписей: досрочный период основной период		
	- работников ППЭ (руководители ППЭ, организаторы, ассистенты, технические специалисты, медицинские работники): досрочный период; основной период		
6.4.1.15.	Сведения об общественных наблюдателях, реквизиты приказа ДО об аккредитации лиц	не позднее чем за 1 рабочий день до экзамена	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
6.4.1.16.	Наличие допуска к прохождению ГИА-11	в течение 2 дней со дня принятия решения	МОУО, ОО
6.4.1.17.	Сведения о членах ПК	не позднее чем за 2	ДО,

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
		недели до экзамена	ГУ ЯО ЦОиККО
6.4.2.	Планирование ГИА-11 (проведение итогового сочинения (изложения))		
6.4.2.1.	Сведения о заказе экзаменационных материалов	до 11.08.2017, до 17.01.2018, до 10.02.2018 (в зависимости от этапа ГИА-11)	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
6.4.2.2.	Распределение участников итогового сочинения (изложения) по помещениям ППС	20.11.2017, 19.01.2018, 20.04.2018 (в зависимости от даты проведения)	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО
6.4.2.3.	Распределение участников ГИА по ППЭ, выделенным для проведения ГИА	10.02.2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО
6.4.2.4.	Распределение работников по ППЭ, выделенным для проведения ГИА	не ранее чем за 1 неделю, не позднее чем за 3 дня до экзаменов	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО
6.4.2.5.	Распределение общественных наблюдателей по ППЭ, выделенным для проведения ГИА	не позднее 1 дня до экзамена	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
6.4.2.6.	Назначение членов ПК на экзамены	не ранее чем за 1 неделю, не позднее чем за 3 дня до экзамена	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
6.4.2.7.	Сведения о полученных экзаменационных материалах	не позднее 1 суток до экзамена	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
6.4.3.	Проведение ГИА-11		
6.4.3.1.	Сведения об автоматизированном распределении участников	в течение суток со	ГУ ЯО ЦОиККО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	ГИА-11 и организаторов по аудиториям ППЭ	дня проведения экзамена (при использовании схемы автоматизированного распределения в ППЭ)	
6.4.3.2.	Сведения о выявленных общественными наблюдателями нарушениях при проведении экзаменов	в соответствии с графиком обработки экзаменационных материалов	ГУ ЯО ЦОиККО
6.4.4.	Обработка экзаменационных материалов		
6.4.4.1.	Отсканированные образы бланков участников ГИА-11 и сведения об отсканированных образах бланков	в течение 1 дня проведения экзамена	ГУ ЯО ЦОиККО
6.4.4.2.	Сведения об использовании экзаменационных материалов	не течение 1 суток со дня проведения экзамена	ГУ ЯО ЦОиККО
6.4.4.3.	Проверка и оценивание итогового сочинения (изложения) комиссией образовательной организации, муниципальными/региональными экспертными комиссиями	не позднее чем через 7 календарных дней с даты проведения итогового сочинения (изложения)	ГУ ЯО ЦОиККО
6.4.4.4.	Результаты обработки бланков итогового сочинения (изложения)	не позднее чем через 5 календарных дней после проведения проверки и оценивания итогового сочинения (изложения)	ГУ ЯО ЦОиККО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
		экспертами комиссий образовательных организаций, экспертными комиссиями	
6.4.4.5.	Результаты обработки экзаменационных работ участников ГИА-11 и машиночитаемых форм (ППЭ-13-02-МАШ, 18-МАШ)	в соответствии с Порядком	ГУ ЯО ЦОиККО
6.4.4.6.	Размещение отсканированных образов бланков участников ГИА и сведений об отсканированных образах бланков на сервисе ознакомления с результатами ГИА-11	не позднее 2 календарных дней после утверждения результатов председателем ГЭК	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
6.4.5.	Апелляции		
6.4.5.1.	Сведения о поданных участниками ГИА-11 апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА-11 и несогласии с выставленными баллами	в течение 1 суток со дня подачи апелляции	ГУ ЯО ЦОиККО
6.4.5.2.	Результаты рассмотрения апелляций	не позднее 2 календарных дней с момента принятия решения конфликтной комиссией	ГУ ЯО ЦОиККО
6.5.	Формирование составов: - ГЭК, в том числе и президиума ГЭК; - региональных ПК ГИА-11; - конфликтной комиссии;	до 05 ноября 2017 до 10 февраля 2017	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	<ul style="list-style-type: none"> - квалификационной комиссии по определению статусов экспертов ПК; - комиссии по аккредитации общественных наблюдателей 	<p>до 05 ноября 2017</p> <p>январь 2018</p> <p>декабрь 2017</p>	
6.5.1	<p>Определение и направление в Рособrnадзор для утверждения кандидатур председателя ГЭК и заместителя председателя ГЭК;</p> <p>Определение и направление Рособrnадзор для согласования кандидатур председателей ПК</p>	<p>до 15 ноября 2017</p> <p>до 15 марта 2018 по графику Рособrnадзора</p>	ДО
6.6.	<p>Организация и проведение итогового сочинения в:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основной срок; - дополнительные сроки 	06 декабря 2017, 06 февраля 2018, 07 мая 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО
6.6.1.	Печать, тиражирование, упаковка материалов итогового сочинения (изложения) в основной период в РЦОИ	ноябрь 2017	ГУ ЯО ЦОиККО
6.6.2.	Подготовка транспортных схем доставки материалов итогового сочинения в МОУО, ОО (до проведения итогового сочинения (изложения) и после проведения итогового сочинения (изложения) в РЦОИ	ноябрь 2017 январь 2018 апрель 2018	ГУ ЯО ЦОиККО
6.6.3.	Подготовка инструктивных и сопроводительных материалов по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения)	октябрь 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
6.7.	<p>Осуществление межведомственного взаимодействия по вопросам организации ГИА-11 с:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ярославской области (охрана правопорядка); - УСС по Ярославской области (хранение экзаменационных материалов); 	январь-июнь 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	<ul style="list-style-type: none"> - департаментом здравоохранения и фармации Ярославской области (медицинское сопровождение участников ГИА-11); - службами энергообеспечения; - ОАО «Ростелеком» (обеспечение онлайн видеонаблюдение в ППЭ, РЦОИ) 		
6.8.	Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки и проверки экзаменационных работ, конфликтной комиссии	март 2018, апрель-май 2018	ДО, МОУО, ОО, ОАО «Ростелеком»
6.9.	Сбор заявок на проведение ГВЭ:		
6.9.1.	для выпускников среднего общего образования специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, а также учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы образовательных учреждений уголовно-исполнительной системы	январь-февраль 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО
6.9.2.	для выпускников с ограниченными возможностями здоровья	январь-февраль 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО
6.10.	Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей инвалидов и инвалидов, в соответствии с требованиями Порядка, методических рекомендаций проведения ГИА-11 и решением ГЭК	за 2 дня до начала экзамена	ДО, ГЭК, МОУО, руководитель ОО, в котором организован ППЭ и руководитель ОО, в котором обучается участник ГИА-11 с ОВЗ
6.10.1.	Формирование предварительных списков лиц с ОВЗ, детей инвалидов и инвалидов	декабрь 2017	ДО, МОУО, ОО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
6.10.2.	Рассмотрение документов лиц с ОВЗ, детей инвалидов и инвалидов на ГЭК для решения предоставления условий в ППЭ	в течение двух дней с момента предоставления документов	ДО, ГЭК, МОУО, ОО
6.10.3.	Направление решений ГЭК в МОУО о создании условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей инвалидов и инвалидов	в течение двух дней с момента решения ГЭК	ДО, ГЭК, МОУО, ОО
6.11.	Создание условий организации и проведения ГВЭ для выпускников образовательных учреждений, при учреждениях исполняющих наказание в виде лишения свободы с учетом обеспечения специальных условий содержания таких выпускников, согласование данных условий с руководством учреждений уголовно-исполнительной системы	до 01 февраля 2018	ДО, ГЭК, МОУО, ОО
6.11.1.	Совещание с представителями УФСИН об организации и проведении ГИА-11 в 2018 году	февраль 2018	ДО, УФСИН, ОО
6.11.2.	Согласование сроков проведения ГИА-11, но не ранее 20 февраля	февраль 2018	ДО, УФСИН
6.12.	Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей	март-июнь 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
6.13.	Аккредитация представителей СМИ	март-июнь 2018	ДО
6.14.	Проведение заседаний ГЭК	по отдельному плану ГЭК	председатель ГЭК
6.15.	Участие в апробации технологии печати полного комплекта ЭМ в ППЭ и передачи КИМ по сети «Интернет»	по плану Рособнадзора	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО
6.16.	Участие в апробации по технологиям печати КИМ в аудиториях ППЭ, сканированию ЭМ в ППЭ и проведению устной части ЕГЭ по иностранным языкам при проведении досрочного	по плану Рособнадзора	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО,

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	периода ГИА		ОО
6.17.	Создание и обеспечение функционирования регионального центра для осуществления онлайн-видеонаблюдения за соблюдением установленного порядка проведения ГИА-11 Ярославской области (Центр онлайн-видеонаблюдения)	в дни проведения ГИА-11	ДО, ГООАУ ЯО ИРО
6.18.	Регистрация участников ГИА-11 в 2018 году	с 01 декабря 2017 по 01 февраля 2018	МОУО, ОО
6.19.	Проведение ГИА-11 в сроки, устанавливаемые Министерством образования и науки Российской Федерации	март-июнь 2018, сентябрь 2018	ДО, ГООАУ ЯО ИРО, МОУО, ОО
6.20.	Организация выдачи протоколов результатов ГИА-11 в сроки, устанавливаемые Рособрнадзором	в период проведения ГИА-11	ДО, ГООАУ ЯО ИРО, МОУО, ОО
6.21.	Формирование заявок в ФЦТ на обеспечение экзаменационными материалами для проведения ЕГЭ и внесение в РИС данных о заказе экзаменационных материалов	в течение года по графику ФЦТ	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
6.22.	Организация печати экзаменационных материалов ГВЭ	в соответствии с единым расписанием проведения ГВЭ	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
6.23.	Организация деятельности предметных комиссий и конфликтной комиссии	в соответствии с единым расписанием проведения ГИА	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
6.24.	Осуществление проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки и проверки экзаменационных работ, в местах работы конфликтной комиссии	март-июль 2018, сентябрь 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, ОО-ППЭ
6.25.	Организация работы по оказанию технической поддержки по технологии печати КИМ в аудитории ППЭ, технологии сканирования в Штабе ППЭ, по иностранным языкам (раздел «Говорение»)	в соответствии с единым расписанием проведения ГИА	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
6.26.	Организация работы Ситуационно-информационного центра, формирование списка онлайн-наблюдателей для работы в СИЦ	в соответствии с расписанием проведения ГИА	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
6.27.	Участие в апробации технологии - сканирование в ППЭ, - печати КИМ в ППЭ, - проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»)	По графику Рособрнадзора	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО МОУО, ОО
6.28.	Организация взаимодействия с Управлением специальной связи по распределению сотрудниками ГУ ЯО ЦОиККО экзаменационных материалов в ППЭ, выдаче спецпакетов с экзаменационными материалами членам ГЭК	по графику в период проведения ГИА	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
6.29.	Получение и доставка спецпакетов с экзаменационными материалами членами ГЭК для проведения ЕГЭ с соблюдением необходимых мер информационной безопасности	сентябрь 2017, март-апрель 2018, май-июль 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, члены ГЭК
6.30.	Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в предметных и конфликтной комиссиях	за две недели до экзаменов	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
6.31.	Проведение совещания в режиме конференц-связи с заместителями Глав муниципальных районов, городских округов: о задачах организации и подготовки ГИА-11 в 2018 году; о готовности к проведению ГИА-11 в 2018 году	ноябрь 2018 май 2018	ДО
VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11			
7.1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 всех участников ГИА-11, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта ДО		
7.1.1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей	весь период	ДО, МОУО,

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	(законных представителей)		ОО
7.1.2.	Обеспечение работы раздела «Единый государственный экзамен» на странице ДО	весь период	ДО
7.1.3.	Размещение материалов, связанных с подготовкой и проведением ГИА-11, на сайте ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, сайтах ОО	весь период	ГУ ЯО ЦОиККО, ОО
7.1.4.	Оформление в ОО информационных стендов по подготовке к проведению ГИА-11	весь период	ОО
7.1.5.	Подготовка материалов в помощь ОО по проведению информационно-разъяснительной работы с обучающимися и их родителями (законными представителями), выпускниками прошлых лет и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-11	весь период	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО
7.1.6.	Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА-11	в течение года	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО
7.1.7.	Проведение мероприятий для выпускников ОО по ознакомлению с нормативными документами по проведению ГИА-11, с порядком подачи апелляций и рассмотрения апелляций, порядком ознакомления с результатами ГИА-11	сентябрь 2017 - май 2018	МОУО, ОО
7.1.8.	Организация и проведение областного родительского собрания «Организация проведения ГИА-11»	октябрь-ноябрь 2017	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО
7.1.9.	Организация и проведение муниципальных родительских собраний в ОО по ознакомлению с Порядком ГИА-11	октябрь 2017, апрель 2018	МОУО Руководители ОО
7.1.10.	Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) участников ГИА-11 с Порядком ГИА-11 и об ответственности за нарушение Порядка ГИА-11 в 2018 году (под роспись)	октябрь 2017- май 2018	Руководители ОО
7.1.11.	Организация и проведение классных часов, родительских	октября 2017,	ДО,

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	собраний по вопросам организации и проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11	март 2018, май 2018	ОО
7.1.12.	Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей), выпускников прошлых лет о сроках проведения итогового сочинения (изложения), о времени и месте ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения)	сентябрь 2017- ноябрь 2017	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО
7.1.13.	Консультирование по вопросам организации и проведения итогового сочинения (изложения): - муниципальных координаторов, - руководителей ОО; - ответственных за организацию и проведение итогового сочинения (изложения)	сентябрь 2017- май 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
7.1.14.	Информирование: - о сроках и местах регистрации на участие в итоговом сочинении (для выпускников прошлых лет)	октябрь 2017	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО
	- о сроках подачи заявлений на сдачу ГИА-11 (для выпускников прошлых лет)	октябрь 2017	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
	- о местах регистрации на сдачу ЕГЭ (для выпускников прошлых лет)	до 01 декабря 2017	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО
	- о сроках проведения итогового сочинения (изложения)	не позднее, чем за месяц до завершения срока подачи заявления	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО
7.1.15.	Объявление сроков и мест подачи заявлений на сдачу ГИА-11, места регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной этап)	до 01 декабря 2017	ДО
7.1.16.	Обновление официального сайта ДО по вопросам ГИА-11	до 01 декабря 2017	ДО
7.1.17.	Объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций (досрочный этап)	до февраля 2018	ДО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
7.1.18.	Объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (досрочный этап)	до февраля 2018	ДО
7.1.19.	Объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций (основной этап)	до апреля 2018	ДО
7.1.20.	Объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной этап)	до апреля 2018	ДО
7.2.	Организация работы телефонов "горячей линии" по вопросам ГИА-11	весь период	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО
7.3.	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-11 в 2017 году	по отдельному плану	ДО
7.4.	Организация встреч выпускников прошлых лет, получивших сто баллов на ЕГЭ, с выпускниками текущего года	январь-май 2018	МОУО, "Новая школа", "Центр телекоммуникаций", ОО
7.5.	Разработка и предоставление в ОО Памятки для участников ГИА-11 "О выборе экзаменов "	октябрь 2017	ГУ ЯО ЦОиККО, ОО
7.6.	Организация психологической помощи участникам ГИА-11	в течение всего периода	ДО, Центр "Ресурс", ГУ ЯО ЦОиККО, МОУО, ОО
7.6.1	Организация сопровождения участников ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам	в течение года	ДО, МОУО, ОО
7.6.2.	Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей), участников ГИА-11, учителей-предметников	в течение года	ДО, МОУО, ОО
7.7.	Организация психологической помощи участникам ГИА-11 Центром "Ресурс"		

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
7.7.1.	Информационно-методическое обеспечение		
7.7.1.1	Сбор, подготовка (обновление) пакета материалов для обеспечения работы по психологической подготовке участников ГИА-11 (буклетов, брошюр, плакатов, программ, перечень сайтов) и размещение на сайте Центра "Ресурс"	январь-февраль 2018	Центр "Ресурс"
7.7.1.2.	Экспресс-анализ факторов и условий, влияющих на психологическое состояние участников ГИА-11	в течение года	Центр "Ресурс"
7.7.2.	Реализация практических мероприятий		Центр "Ресурс"
7.7.2.1	Проведение обучающего вебинара для педагогов-психологов по вопросам психологической подготовки участников ГИА-11	февраль 2018	Центр "Ресурс"
7.7.2.2	Организация и проведение родительских собраний в муниципальных районах, городских округах Ярославской области "Профессиональная навигация"	январь-апрель 2018	Центр "Ресурс"
7.7.2.3	Участие в установочном семинаре для руководителей ППЭ	апрель 2018	Центр "Ресурс"
7.7.3.	Освещение вопросов психологической подготовки ГИА-11 в СМИ		Центр "Ресурс"
7.7.3.1.	Участие в теле-радиопередачах для населения по вопросам психологической подготовки участников ГИА-11	март-май 2018	Центр "Ресурс"
7.8.	Информирование работников, привлекаемых к проведению ГИА, о сроках, местах и порядке проведения ГИА, в том числе о ведении в ППЭ и аудиториях видеозаписи, об основаниях для удаления из ППЭ, о применении мер дисциплинарного и административного воздействия в отношении лиц, привлекаемых к проведению ГИА и нарушивших установленный порядок проведения ГИА	февраль 2018, март 2018, май 2018	Руководители ОО
7.9.	Организация и проведение акции «Я сдам ЕГЭ», «Я сдал «ЕГЭ»	апрель, июнь 2018	ДО, МОУО, ОО
VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА-11			

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА-11			
8.1.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-11 с участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению	сентябрь 2017- июнь 2018	ДО, МОУО
8.2.	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА-11	весь период	ДО, ГЭК
8.3.	Осуществление контроля за проведением ГИА-11 в 2018 году, предупреждение и недопущение нарушений порядка проведения ГИА-11	в период проведения ГИА-11	отдел надзора и контроля ДО
8.4.	Обеспечение контроля за выполнением федеральных и региональных нормативных правовых актов по проведению ГИА-11	весь период	ДО ГЭК
8.5.	Обеспечение контроля за соблюдением сроков внесения информации в РИС	сентябрь 2017- июнь 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО
8.6.	Проверка готовности ППЭ к проведению апробаций, ГИА-11	ноябрь 2017, март 2018, май 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО МОУО, ОО, члены ГЭК
8.7.	Организация контроля за оформлением информационных стендов ОО по процедуре проведения ГИА-11 в 2018 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО	декабрь 2017 май 2018	ДО, МОУО
8.8.	Технологическое обследование ОО-ППЭ на предмет готовности к проведению устной части ЕГЭ по иностранным языкам	март 2018, май 2018	ДО, ОО
8.9.	Проверка готовности ОО-ППЭ на предмет установления видеонаблюдения	март 2018, май 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО ГЭК, ОО, ПАО «Ростелеком»
8.10.	Технологическое обследование ОО-ППЭ на предмет готовности к проведению экзамена с использованием технологии печати КИМ в аудитории ППЭ и сканирования бланков участников	ноябрь 2017, февраль 2018, май 2018	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО МОУО,

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	в штабе ППЭ		ОО, члены ГЭК
8.11.	Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-11 в региональных СМИ	сентябрь 2017-июль 2018	ДО, ГЭК
8.12.	Организация работы с МОУО, ГОУ по осуществлению контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА: - размещение информации на сайтах МОУО, ОО; - оформление информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2018 году	в течение года	ДО, ГУ ЯО ЦОиККО МОУО
8.13.	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА: - контроль за готовностью ППЭ к проведению ГИА; - контроль за соблюдением процедуры проведения ГИА в ППЭ и СИЦ онлайн-наблюдателями; - контроль за работой предметных комиссий	в соответствии с единым расписанием проведения ГИА	ДО

Используемые сокращения:

ГВЭ	- государственный выпускной экзамен
ГИА-11	- государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования
ГОУ ЯО ИРО	- государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ярославской области "Институт развития образования"
ГУ ЯО ЦОиККО	- государственное учреждение Ярославской области «Центр оценки и контроля качества образования»
ГЭК	- государственная экзаменационная комиссия Ярославской области по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования

"Новая школа"	- государственное образовательное учреждение дополнительного образования Ярославской области "Ярославский региональный инновационно-образовательный центр "Новая школа"
ДО	- департамент образования Ярославской области
ЕГЭ	- единый государственный экзамен
КИМ	- контрольно - измерительные материалы
МОУО	- муниципальные органы управления образованием
ОВЗ	- ограниченные возможности здоровья
ОО	- образовательные организации
Правила	- Правила формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755
ПК	- предметная комиссия
Порядок	- порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования от 26.12.2013 № 1400
ППЭ	- пункт проведения ЕГЭ
ППС	- пункт проведения сочинения
ПЭВМ	- персональная электронная вычислительная машина
РИС	- региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования
Рособрнадзор	- федеральная служба по надзору в сфере образования
РЦОИ	- региональный центр обработки информации
СПО	- среднее профессиональное образование
УСС	- Управление специальной связи по Ярославской области – филиал федерального государственного унитарного предприятия "Главный центр специальной связи"

УФСИН	- Управление федеральной службы системы исполнения наказания
ФИПИ	- ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»
ФЦТ	- ФГБУ «Федеральный центр тестирования»
ФИС	- федеральная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования
Центр "Ресурс"	- ГУ ЯО Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки "Ресурс"
Центр телекоммуникаций	- ГУ ЯО "Центр телекоммуникаций и информационных систем в образовании"