

УТВЕРЖДЁН  
приказом директора лицея  
от 26.10.2017 г. № 426

**План мероприятий («дорожная карта»)  
по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в лицее в 2018 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	<b>1. Анализ проведения ГИА – 11 в 2017 году</b>		
1.1.	Проведение статистического анализа на основе аналитических материалов сборника «Государственная итоговая аттестация в Ярославской области в 2017 году»	до 1 октября	Чистякова Л.Г.
1.2.	Организация работы научно-методических кафедр по вопросу планирования деятельности педагогов и повышения качества образования с учётом результатов ГИА-11 в 2017 году	август 2017	Заведующие кафедрами
	<b>II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов</b>		
2.1.	Обсуждение на административных совещаниях вопросов подготовки к ГИА	в течение года	Чистякова Л.Г.
2.2	Заседания научно-методических кафедр по обсуждению особенностей содержания и подготовки выпускников к ГИА в 2017 году	в течение года	Заведующие кафедрами
2.3.	Участие в проведении вебинаров, семинаров ГАУ ДПО ЯО ИРО «Актуальные вопросы подготовки к ЕГЭ с учетом особенностей результатов ЕГЭ 2017 года»	По отдельному плану	Чистякова Л.Г.
2.4.	Проведение научно-методических советов в лицее по вопросам качества образования	ноябрь 2017	Григорьева И.В.
2.5.	Организация и проведение заседаний научно-методических кафедр учителей-предметников (семинары, круглые столы) по вопросам: - изучения нормативных правовых актов, регламентирующих проведение итогового сочинения (изложения), ЕГЭ и ГВЭ; - изучения и использования демонстрационных версий 2018 года и заданий открытого банка заданий ЕГЭ; - заполнения бланков ответов итогового сочинения (изложения), бланков ЕГЭ и ГВЭ участниками; - оценивания работ участников итогового сочинения (изложения), ГИА-11 - совершенствования качества преподавания на основе предметно-содержательного анализа результатов ГИА	ноябрь 2017, февраль 2018	Заведующие кафедрами

2.6.	Организация изучения документов, определяющих структуру и содержание КИМ ЕГЭ: - кодификаторы элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников ОО для проведения ЕГЭ; - спецификации КИМ для проведения ЕГЭ; - демонстрационные варианты КИМ ЕГЭ	октябрь-ноябрь 2017	Чистякова Л.Г., учителя-предметники
2.7.	Определение группы «риска» по каждому предмету, составление индивидуальных планов работы по подготовке к ГИА	октябрь 2017 - май 2018	Чистякова Л.Г., учителя-предметники
2.8.	Мониторинг подготовки по предметам, с использованием различных источников тренировочных работ (ФЦТ, ФИПИ, методические пособия и т.д.)	в течение года	Чистякова Л.Г., учителя-предметники
2.9.	Участие в мероприятиях СтатГрада (диагностические и тренировочные работы)	в течение года	Чистякова Л.Г., учителя-предметники
<b>III. Нормативно-правовое обеспечение</b>			
3.1.	Подготовка и издание приказов: - об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в городском округе город Рыбинск в 2018 году - об утверждении плана информирования о ГИА и о итоговом сочинении (изложении) - об утверждении организационно-территориальной схемы проведения ГИА-11 в 2017 году в городском округе город Рыбинск - об утверждении пунктов проведения ГИА - о назначении муниципальных организаторов ЕГЭ, руководителей ППЭ - о назначении организаторов в пункты проведения ГИА, операторов по формированию Баз данных - о проведении итогового сочинения (изложения) в 2018 году - о проведении ГИА в 2018 году - об итогах проведения ГИА	ноябрь- июнь	Румянцев А.В. Чистякова Л.Г.
<b>IV. Финансовое обеспечение ГИА-11</b>			
4.1.	Определение объема средств на организацию и проведение ГИА-11	ноябрь - декабрь	Румянцев А.В.
4.2.	Приобретение расходных материалов и канцелярских товаров	апрель 2018	Кузнецова А.А.
<b>V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11</b>			
5.1.	Обеспечение инструктажей по информационной безопасности для лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА на муниципальном, региональном уровнях и в пунктах проведения экзамена	октябрь 2017, март 2018, май 2018	Чистякова Л.Г.
5.2.	Организация участия в обучающих семинарах, вебинарах и практических занятиях по организационно-технологическим вопросам с последующим тестированием:		

5.2.1.	организаторов ППЭ	февраль 2018, март 2018, апрель 2018, май 2018	Румянцев А.В.
5.2.2.	технических специалистов ППЭ	февраль 2018, март 2018, апрель 2018, май 2018	Румянцев А.В.
5.2.3.	лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей	март 2018, апрель 2018, май 2018	Чистякова Л.Г.
5.3.	Участие в вебинарах для лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА, по актуальным вопросам подготовки и проведения ГИА	в течение года	Чистякова Л.Г.
5.4.	Участие в обучающих семинарах, вебинарах для руководителей образовательных организаций на базе, которых организованы ППЭ, руководителей ППЭ, членов ГЭК по подготовке и приемке ОО-ППЭ к проведению ГИА	март 2018, апрель 2018	Румянцев А.В.
5.5.	Обеспечение обучения членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ, технологии "Печать КИМ в аудитории ППЭ и порядку перевода бланков ответов участников ЕГЭ в электронный вид в Штабе ППЭ", по работе с программным обеспечением и комплектованию КИМ с ИК	март-май 2018	Румянцев А.В.
5.6.	Обеспечение обучения экспертов комиссий ОО по проверке бланков ответов участников итогового сочинения (изложения)	ноябрь 2017	Румянцев А.В.
5.7.	Обеспечение обучения специалистов ОО, привлекаемых к подготовке и организации итогового сочинения (изложения)	ноябрь 2017	Румянцев А.В.
5.8.	Участие экспертов предметных комиссий ЕГЭ в курсах повышения квалификации	по плану ИРО	Румянцев А.В.
5.9.	Обеспечение обучения учителей-предметников на курсах повышения квалификации	по плану ИРО	Румянцев А.В.
5.10.	Участие в семинарах для членов ПК ГИА-11	по плану ИРО	Румянцев А.В.
5.11.	Участие в совещаниях, вебинарах для ответственных за проведение ГИА-11	в течение года	Румянцев А.В.
5.12.	Видеоконференция "Подготовка общественных наблюдателей при проведении ГИА"	март-май 2018	Чистякова Л.Г.
5.13.	Семинар «Подготовка общественных наблюдателей при проведении ГИА»	март-май 2018	Чистякова Л.Г.
5.14.	Участие в собрании городского родительского комитета для родителей 11 классов по организации и проведению ГИА-11 в 2018 году	сентябрь 2017	Чистякова Л.Г.
<b>VI. Организационное сопровождение ГИА -11</b>			
6.1.	Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений в РИС	весь период	Чистякова Л.Г.

6.2.	Создание условий в ППЭ в соответствии с требованиями Порядка и методическими рекомендациями: - наличие заключений территориальных органов Госпожнадзора, Роспотребнадзора, подтверждающих соответствие помещений, выделенных для ППЭ, требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; - определение и согласование территории ППЭ (площади внутри здания (сооружения) либо части здания (сооружения), отведенной для сдачи ГИА-11); - определение аудиторий для проведения ГИА-11, мест хранения личных вещей и других помещений; - определение схемы расположения помещений в ППЭ; - проверка готовности ППЭ в соответствии с требованиями (оборудование и оснащение аудиторий); - подготовка ППЭ в соответствии с требованиями	ноябрь 2016  не позднее месяца до начала этапа ГИА-11 за 1 день до проведения экзамена	Румянцев А.В.
6.3.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в 2018 году из числа: - обучающихся ОО текущего учебного года; - выпускников прошлых лет; - лиц, не прошедших ГИА-11 в 2017 году, а также предыдущие годы; - лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов	до 01 декабря 2017	Чистякова Л.Г.
6.4.	Внесение данных в РИС в соответствии с требованиями Правил и графиком, утвержденным ФЦТ		
6.4.1.	Сбор сведений/ внесение в РИС		
6.4.1.1.	I этап сбора и внесения сведений в ФИС и приема, РИС	до 21 ноября 2017	Чистякова Л.Г.
6.4.1.2.	II этап сбора и внесения сведений в ФИС и приема, РИС	до 20 января 2018	Чистякова Л.Г.
6.4.1.3.	III этап сбора и внесения сведений в ФИС и приема, РИС	до 06 февраля 2018	Чистякова Л.Г.
6.4.1.4.	Сведения о ДО, ОО, о выпускниках текущего года	до 20.11. 2017	Чистякова Л.Г.
6.4.1.5.	Сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде	до 20.11. 2017	Чистякова Л.Г.
6.4.1.6.	Сведения об участниках проведения итогового сочинения (изложения)	до 20.11.2017 18.01.2018 18.04.2018	Чистякова Л.Г.
6.4.1.7.	Сведения об участниках ГИА-11 всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-11, сведения о форме ГИА-11	19.01.2018, 04.02.2018	Чистякова Л.Г.
6.4.1.8.	Отнесение участника итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов	ноябрь 2017, январь 2018, апрель 2018	Чистякова Л.Г.

6.4.1.9.	Отнесение участника ГИА-11 к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов	в течение 2 дней со дня получения сведений	Чистякова Л.Г.
6.4.1.10	Сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, ассистенты) - работников ППЭ (руководители ППЭ, организаторы, ассистенты, технические специалисты, медицинские работники): досрочный период; основной период	04.03.2018, 12.05.2018 (в зависимости от этапа ГИА-11)	Чистякова Л.Г.
6.4.1.11	Наличие допуска к прохождению ГИА-11	в течение 2 дней со дня принятия решения	Чистякова Л.Г.
6.4.2.	Планирование ГИА-11 (проведение итогового сочинения (изложения))		Чистякова Л.Г.
6.4.2.1.	Распределение участников итогового сочинения (изложения) по ППС	20.11.2017, 19.01.2018, 20.04.2018 (в зависимости от даты проведения)	Чистякова Л.Г.
6.4.2.2.	Уточнение информации о количестве экзаменационных материалов, необходимых для проведения ГИА: досрочный период; основной период	до 16.01.2018 до 08.02.2018	Чистякова Л.Г.
6.4.2.3.	Распределение участников ГИА-11 по ППЭ, выделенным для проведения ГИА	10.02.2018	Чистякова Л.Г.
6.4.2.4.	Распределение работников по ППЭ, выделенным для проведения ГИА	не ранее чем за 1 неделю, не позднее чем за 3 дня до экзаменов	Чистякова Л.Г.
6.5.	Организация и проведение итогового сочинения в: -основной срок; -дополнительные сроки	06.12.2017, 06.02.2018, 07.05.2018	Чистякова Л.Г.
6.6.	Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей инвалидов и инвалидов, в соответствии с требованиями Порядка, методических рекомендаций проведения ГИА-11 и решением ГЭК	за 2 дня до начала экзамена	Румянцев А.В.

6.7.	Формирование предварительных списков лиц с ОВЗ, детей инвалидов и инвалидов	декабрь 2017	Чистякова Л.Г
6.8.	Работа с гражданами об аккредитации в качестве общественных наблюдателей	март-июнь 2018	Чистякова Л.Г.
6.9.	Участие в апробации технологии - сканирование в ППЭ, - печати КИМ в ППЭ, - проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»)	по плану Рособрнадзора	Чистякова Л.Г.
6.10.	Организация взаимодействия с Управлением специальной связи по распределению сотрудниками ГУ ЯО ЦОиККО экзаменационных материалов в ППЭ, выдаче спецпакетов с экзаменационными материалами членам ГЭК	по плану Рособрнадзора	Румянцев А.В.
6.11.	Регистрация участников ГИА-11 в 2018 году	с 01.12.2017 по 01.02.2018	Чистякова Л.Г.
6.12.	Проведение ГИА-11 в сроки, устанавливаемые Министерством образования и науки Российской Федерации	март – июнь 2017	Румянцев А.В.
6.13.	Организация выдачи протоколов результатов ГИА-11 в сроки, устанавливаемые Рособрнадзором	в период проведения ГИА	Чистякова Л.Г.
6.14.	Согласование - количества и мест расположения ППЭ: по обязательным предметам и по предметам по выбору; - схемы прикрепления ОО и участников ГИА к ППЭ по экзаменационным дням	ноябрь - май	Румянцев А.В.
6.15.	Согласование состава: - руководителей ППЭ - организаторов в ППЭ - технических специалистов ППЭ	декабрь- февраль	Румянцев А.В.
<b>VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-11</b>			
7.1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 всех участников ГИА-11, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта ДО		
7.1.1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей)	весь период	Чистякова Л.Г.
7.1.2.	Размещение материалов, связанных с подготовкой и проведением ГИА-11, на сайтах ДО, ОО	весь период	Чистякова Л.Г. Смирнов М.В.
7.1.3.	Оформление в ОО информационных стендов по подготовке к проведению ГИА-11	весь период	Чистякова Л.Г. Мокроусова Е.Ю.

7.1.4.	Использование материалов, подготовленных ДО ЯО в помощь ОО по проведению информационно-разъяснительной работы с обучающимися и их родителями (законными представителями), выпускниками прошлых лет и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-11	весь период	Чистякова Л.Г.
7.1.5.	Проведение мероприятий для выпускников ОО по ознакомлению с нормативными документами по проведению ГИА-11, с порядком подачи апелляций и рассмотрения апелляций, порядком ознакомления с результатами ГИА-11	октябрь 2017-май 2018	Чистякова Л.Г.
7.1.6.	Участие в проведении областного родительского собрания «Организация проведения ГИА-11»	октябрь-ноябрь 2017	Чистякова Л.Г.
7.1.7.	Проведение родительских собраний в ОО по ознакомлению с Порядком ГИА-11	октябрь 2017, апрель 2018	Чистякова Л.Г.
7.1.8.	Информирование обучающихся, родителей (законных представителей) участников ГИА-11 с Порядком ГИА-11 и об ответственности за нарушение Порядка ГИА-11 в 2018 году (под роспись)	октябрь 2017 - май 2018	Чистякова Л.Г.
7.1.9.	Организация и проведение классных часов, родительских собраний по вопросам организации и проведения итогового сочинения (изложения), ГИА-11	октября 2017, март 2018, май 2018	Чистякова Л.Г.
7.1.10.	Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей), выпускников прошлых лет о сроках проведения итогового сочинения (изложения), о времени и месте ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения)	сентябрь - ноябрь 2017	Чистякова Л.Г.
7.1.11.	Информирование: - о сроках и местах регистрации на участие в итоговом сочинении (для выпускников прошлых лет)	октябрь 2017	Чистякова Л.Г.
	- о сроках проведения итогового сочинения (изложения)	не позднее, чем за месяц до завершения срока подачи заявления	Чистякова Л.Г.
7.1.12.	Информирование о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций	апрель-май 2018	Чистякова Л.Г.
7.1.13.	Информирование о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной этап)	апрель-май апреля 2018	Чистякова Л.Г.
7.2.	Организация работы телефонов "горячей линии" по вопросам ГИА-11	весь период	Чистякова Л.Г.
7.3.	Организация встреч выпускников прошлых лет, получивших сто баллов на ЕГЭ, с выпускниками текущего года	январь-май 2018	Чистякова Л.Г.
7.4.	Использование разработанной ГУ ЯО ЦОиККО и предоставленной в ОО Памятки для участников ГИА-11 "О выборе экзаменов "	октябрь 2017	Чистякова Л.Г.
7.5.	Организация психологической помощи участникам ГИА-11	весь период	Чистякова Л.Г. Савинова Н.Н.

7.6.1	Организация сопровождения участников ГИА-11 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам	весь период	Чистякова Л.Г. Савинова Н.Н.
7.6.2.	Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей), участников ГИА-11, учителей-предметников	весь период	Чистякова Л.Г. Савинова Н.Н.
7.7.	Использование помощи участникам ГИА – 11 Центра «Ресурс» (по плану ДО ЯО)	весь период	
7.8.	Информирование работников, привлекаемых к проведению ГИА, о сроках, местах и порядке проведения ГИА, в том числе о ведении в ППЭ и аудиториях видеозаписи, об основаниях для удаления из ППЭ, о применении мер дисциплинарного и административного воздействия в отношении лиц, привлекаемых к проведению ГИА и нарушивших установленный порядок проведения ГИА	февраль 2018, март 2018, май 2018	Румянцев А.В.
7.9.	Организация и проведение акции «Я сдам ЕГЭ», «Я сдал «ЕГЭ»	апрель, июнь 2018	Чистякова Л.Г.
<b>VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА-11</b>			
8.1.	Проверка готовности ППЭ к проведению апробаций, ГИА-11	ноябрь 2017, март, май 2018	Румянцев А.В.
8.2.	Проверка готовности ОО-ППЭ на предмет установления видеонаблюдения	март-май 2018	Румянцев А.В. ПАО «Ростеле- ком»
8.3.	Технологическое обследование ОО-ППЭ на предмет готовности к проведению экзамена с использованием технологии печати КИМ в аудитории ППЭ и сканирования бланков участников в штабе ППЭ	ноябрь 2017, февраль, май 2018	Румянцев А.В.

Используемые сокращения:

ГИА-11	- государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования
ГЭК	- государственная экзаменационная комиссия
ДО ЯО	- департамент образования Ярославской области
ДО	- департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск
ЕГЭ	- единый государственный экзамен
ИОЦ	- информационно-образовательный центр
КИМ	- контрольно - измерительные материалы
ОВЗ	- ограниченные возможности здоровья
ОО	- образовательные организации
Правила	- Правила формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства

Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755

ПК	- предметная комиссия
Порядок	- порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования от 26.12.2013 № 1400
ППЭ	- пункт проведения ЕГЭ
ППС	- пункт проведения сочинения
РИС	- региональная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования
Рособрнадзор	- федеральная служба по надзору в сфере образования
РЦОИ	- региональный центр обработки информации
СПО	- среднее профессиональное образование
ФИПИ	- ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»
ФЦТ	- ФГБУ «Федеральный центр тестирования»
ФИС	- федеральная информационная система обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования
Центр "Ресурс"	- ГУ ЯО Центр профессиональной ориентации и психологической поддержки "Ресурс"