

УТВЕРЖДЕНА
приказом Департамента образования
от 03.10.2017 № 53-01-03/ 310-1

**«Дорожная карта»
подготовки, организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в городском округе город Рыбинск в 2018 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
I. Анализ проведения ГИА-9 в 2017 году			
1.1.	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 в 2017 году в г. Рыбинск	август 2017	ДО, ИОЦ
1.2.	Анализ результатов ГИА-9 в образовательных организациях	август 2017	ОО
1.3.	Проведение совещания с руководителями ОО «Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования в 2017 году: основные итоги, подготовка к ГИА-2018»	ноябрь 2017	ДО
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1.	Корректировка программ курсов повышения квалификации для учителей по учебным предметам, по которым проводится ГИА-9; проведение курсов повышения квалификации.	по плану ИОЦ	ИОЦ
2.2.	Проведение методических советов в ОО по вопросам качества образования	ноябрь – декабрь 2017	ИОЦ, ОО
2.3.	Проведение серии педагогических субботников (представление в муниципальных районах, городских округах лучшего педагогического опыта, лучших учителей, опыта преподавания учебных предметов)	весь период	ИОЦ, ОО
2.4.	Проведение независимой оценки качества подготовки обучающихся 7 классов общеобразовательных организаций по предмету «Иностранный язык» (английский, немецкий языки).	ноябрь 2017	ЦОиККО, ИРО, ОО (по выбору ДО ЯО)

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
III. Нормативное правовое и методическое обеспечение			
3.1.	Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению г. Рыбинск.		ГИА-9 в 2018 году в
3.1.1.	Подготовка приказа ДО о муниципальном координаторе ГИА-9 в 2018 году	октябрь 2017	ДО
3.1.2.	Подготовка приказа ДО об утверждении Плана информирования участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и их родителей (законных представителей) по вопросам проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, итогового сочинения (изложения) в 2017/2018 учебном году	октябрь 2017	ДО
3.1.3	Подготовка приказа ДО «Об утверждении плана информирования участников ГИА-9 и их родителей (законных представителей) по вопросам поведения ГИА»	ноябрь 2017	ДО
3.1.4.	Приказ ДО Об утверждении ответственных за внесение сведений в РИС ГИА-9	Ноябрь 2017	ДО
3.2	Внесение изменений в соглашения между ДО ЯО и ДО Администрации городского округа город Рыбинск по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 (при необходимости)	ноябрь 2017	ДО ЯО, ДО
3.3.	Подготовка нормативных правовых актов уровня образовательной организации по организации и проведению ГИА-9 в 2018 году (определение ответственного за подготовку, организацию и проведение ГИА-9; ответственного за внесение данных в базу РИС)	Октябрь-ноябрь 2017	ОО
IV. Финансовое обеспечение ГИА-9			
4.1	Определение объема средств, необходимого для приобретения необходимых технических средств и оборудования для проведения ГИА-9, закупка	Ноябрь-декабрь 2017 Январь-апрель 2018	ОО
V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9			
5.1.	Организация условий для обучения по организационно-технологическим вопросам: - лиц, ответственных за внесение сведений в РИС; - уполномоченных представителей ГЭК - руководителей и организаторов ППЭ - технических специалистов	ноябрь 2017 февраль 2017 – апрель 2017 февраль 2017 – апрель 2017 февраль 2017 –	ДО, ИОЦ

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	<ul style="list-style-type: none"> - специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ - общественных наблюдателей; 	апрель 2017 март 2017 – апрель 2017 март 2018	
5.2.	Участие экспертов предметных комиссий в обучающих семинарах по унификации подходов к проверке экзаменационных работ ГИА-9	март 2018	ИРО, ЦОиККО
5.3.	Проведение курсов повышения квалификации для экспертов предметных комиссий	по плану ИРО	ИРО
5.4.	Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	март 2018	ДО, ЦОиККО
5.5.	Участие специалистов ДО в региональных совещаниях, семинарах, конференциях по вопросам ГИА-9	весь период	ДО ЯО, ЦОиККО, ДО
5.6.	Проведение совещаний <ul style="list-style-type: none"> - с руководителями ОО - с ответственными за проведение ГИА-9 в ОО - с руководителями ППЭ - с уполномоченными ГЭК - с техническими специалистами - со специалистами по проведению Л/р по физике - с общественными наблюдателями 	весь период	ДО, ИОЦ
VI. Организационное сопровождение ГИА-9			
6.1.	Планирование работы по сбору информации в РИС		
6.1.1.	Назначение ответственных ОО за внесение информации в базу данных РИС ГИА-9	декабрь 2017	ОО
6.1.2.	Организация взаимодействия с РЦОИ	весь период	ДО, РЦОИ
6.1.3.	Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений в РИС	весь период	ДО, ОО
6.1.4.	Информирование о распределении руководителей, организаторов, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению	за три рабочих дня до проведения экзамена	ДО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	лабораторных работ, организаторов-собеседников, ассистентов и уполномоченных представителей ГЭК по ППЭ		
6.2.1	Сбор предварительной информации о: планируемом количестве участников ГИА-9 в 2018 году из числа: - обучающихся ОО текущего учебного года; - лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов	октябрь 2017	ДО, ОО
6.2.2	Сбор предварительной информации о выборе обучающимися предметов по выбору	октябрь 2017	ДО, ОО
6.2.3	Сбор информации о: - муниципальных координаторах; - уполномоченных представителях ГЭК; - руководителях ППЭ; - организаторах ППЭ; - технических специалистах; - специалистах по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ; - экзаменаторах-собеседниках для проведения ГВЭ в устной форме; - ассистентах; - медицинских работниках; - экспертах предметных комиссий	по запросу ДО ЯО	ДО, ОО
6.3.	Внесение данных в РИС в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения ФИС, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755 и графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ» (далее – График ФЦТ).		
6.3.1.	Сбор сведений/ внесение в РИС		
6.3.1.1.	Сведения о ДО, ОО, о выпускниках	январь 2018	ДО, ОО
6.3.1.2.	Сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде	январь 2018	ДО, ОО
6.3.1.3.	Сведения о выпускниках текущего года. Сведения об участниках ГИА-9 всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9, сведения о форме ГИА-9	20.01.2018 05.03.2018	ДО, ОО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
6.3.1.4.	Отнесение участника ГИА-9 к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов	в течение 2 дней со дня получения сведений	ДО, ОО
6.3.1.5.	Сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, технические специалисты, специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, ассистенты, экзаменаторы-собеседники), реквизиты приказа ДО, утверждающего перечень указанных лиц	февраль 2018, июнь, август (в зависимости от этапа ГИА-9)	ДО, ОО
6.3.1.6.	Сведения: - об уполномоченных представителях ГЭК - о медицинских работниках	февраль 2018	ДО, ОО
6.3.1.7.	Сведения об общественных наблюдателях, в соответствии с протоколами по аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей	не позднее 2 недель до экзамена	ДО, ОО
6.3.1.8.	Наличие допуска к прохождению ГИА-9	До 19 мая 2018	ДО, ОО
6.4.	Планирование ГИА-9		
6.4.1.	Распределение участников ГИА-9 по ППЭ	март 2018	ДО
6.4.2.	Распределение работников по ППЭ	за 2 недели до начала этапа ГИА-9	ДО
6.4.3.	Распределение общественных наблюдателей по ППЭ	не позднее 1 дня до экзамена	ДО, ЦОиККО
6.4.4.	Назначение экспертов предметных комиссий на экзамены	не позднее 3 дней до экзамена	ДО, ЦОиККО
6.5.	Проведение ГИА-9		
6.5.1.	Сведения об автоматизированном распределении участников ГИА-9 и организаторов по аудиториям ППЭ	В день проведения экзамена	ЦОиККО
6.5.2.	Сведения о выявленных общественными наблюдателями нарушениях при проведении экзаменов	в соответствии с графиком обработки экзаменационных материалов	ЦОиККО
6.6	Обработка экзаменационных материалов		

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
6.6.1.	Результаты обработки экзаменационных работ участников ГИА-9	в соответствии с Порядком	ЦОиККО
6.7	Апелляции		
6.7.1.	Сведения о поданных участниками ГИА-9 апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА-9 и несогласии с выставленными баллами	В день подачи апелляции	ДО,ОО
6.7.2.	Результаты рассмотрения апелляций	не позднее 2 календарных дней с момента принятия решения конфликтной комиссией	ДО,ОО
6.8	Формирование маршрутов доставки обучающихся в ППЭ	март – май 2018	ДО,ОО
6.9.	Формирование схемы прикрепления обучающихся к ППЭ по экзаменационным дням	март 2018	ДО
6.10.	Создание условий в ППЭ в соответствии с требованиями Порядка и методических рекомендаций: - определение и согласование территории ППЭ (площади внутри здания (сооружения) либо части здания (сооружения), отведенной для сдачи ГИА-9); - наличие заключений территориальных органов Госпожнадзора, Роспотребнадзора о соответствии помещений, выделяемых для ППЭ, требованиям и нормам; - определение аудиторий для проведения ГИА-9, мест хранения личных вещей и других помещений; - определение схемы расположения помещений в ППЭ; - подготовка ППЭ в соответствии с требованиями (оборудование и оснащение аудиторий)	декабрь 2017 январь 2018 не позднее, чем за за 1 день до проведения экзамена	ДО руководители ОО ДО, руководители ОО, руководители ППЭ
6.11.	Формирование маршрутов доставки экзаменационных материалов в ППЭ из ДО и обратно	март – апрель 2018	ДО
6.12.	Информирование о распределении руководителей, организаторов и уполномоченных представителей ГЭК, ассистентов, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ,	за три рабочих дня до проведения соответствующего	ДО,ОО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	экзаменаторов-собеседников по ППЭ	экзамена	
6.13.	Создание условий организации и проведения ГИА-9 для выпускников с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья	до апреля 2018	ДО, ОО
6.13.1.	Формирование предварительных списков лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	февраль 2017	ДО, ОО
6.13.2.	Представление документов лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов на ГЭК для решения предоставления соответствующих условий в ППЭ	По плану ДО ЯО	ДО, ОО
6.13.3.	Направление решений ГЭК в ОО о создании условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей инвалидов и инвалидов	в течение двух дней с момента решения ГЭК	ДО, ОО
6.14.	Создание условий организации и проведения ГВЭ для выпускников образовательных учреждений уголовно-исполнительной системы с учетом обеспечения специальных условий содержания таких выпускников, согласование данных условий с руководством уголовно-исполнительных учреждений	до 01 февраля 2018 (при наличии несовершеннолетних в СИЗО)	ДО, (ОО по необходимости)
6.15.	Осуществление межведомственного взаимодействия по вопросам организации ГИА-9 с: - Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Рыбинску (охрана правопорядка); - службами энергообеспечения. - департаментом ЖКХ, транспорта и связи	апрель 2018	ДО
6.16.	Аккредитация граждан в качестве ОН	январь-июль, сентябрь 2018	ЦОиККО
6.17.	Аккредитация представителей СМИ	апрель-июль, сентябрь 2018	ДО ЯО
VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9			
7.1	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех участников ГИА-9, их родителей (законных представителей), размещение информации на сайте «Система общего образования городского округа город Рыбинск» и сайтах ОО		
7.1.1.	Обеспечение работы раздела «ГИА-9» на странице сайта «Система общего образования городского округа город Рыбинск» и сайтах ОО	весь период	ДО, ИОЦ, ОО
7.1.2.	Размещение материалов, связанных с подготовкой и проведением ГИА-9, на сайте «Система общего образования городского округа город Рыбинск» и сайтах ОО	весь период	ДО, ИОЦ, ОО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
7.1.3.	Оформление в ОО информационных стендов по подготовке к проведению ГИА-9	весь период	ОО
7.1.4.	Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА-9	весь период	ДО,ОО
7.1.5.	Проведение мероприятий для выпускников ОО по ознакомлению с нормативными документами по проведению ГИА-9, с порядком подачи апелляций и рассмотрения апелляций, порядком ознакомления с результатами ГИА-9	октябрь 2017 – апрель 2018	ОО
7.1.6.	Проведение родительских собраний по ознакомлению с Порядком проведения ГИА-9 в ОО и информирование обучающихся, родителей (законных представителей) об ответственности за нарушение Порядка проведения ГИА-9 в 2018 году (под роспись)	октябрь 2017 – март 2018	руководители ОО
7.1.7	Проведение городского родительского собрания «Итоги проведения ГИА-9 2017, перспективы 2018»»	Сентябрь 2017	ДО
7.2.	Организация работы «горячей линии» в период подготовки, организации и проведения ГИА-9	весь период	ДО
7.3.	Организация психологической помощи участникам ГИА-9		
7.3.1.	Участие в вебинаре для педагогов-психологов по вопросам психологической подготовки участников ГИА	февраль 2018	Центр «Ресурс», психологи ОО
7.4.	Организация психологической помощи участникам ГИА-9	весь период	ЦПД, ОО
7.4.1	Организация сопровождения участников ГИА-9 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам	весь период	ЦПД (по запросу ОО), ОО
7.4.2	Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей), участников ГИА-9, учителей-предметников	весь период	ЦПД (по запросу ОО), ОО
VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА-9			
8.1.	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА-9	весь период	ДО
8.2.	Осуществление контроля за проведением ГИА-9 в 2018 году, предупреждение и недопущение нарушений порядка проведения ГИА-9	в дни проведения ГИА-9	ДО ЯО, ДО
8.3.	Обеспечение контроля за выполнением федеральных и региональных нормативных правовых актов по проведению ГИА-9	весь период	ГЭК
8.4.	Контроль за соблюдением сроков внесения информации в РИС	весь период	ДО
8.5.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА-9 в 2018 году, размещения соответствующей информации	декабрь 2017- май 2018	ДО

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	на сайтах ОО		
8.6.	Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА-9	февраль, март, май, август 2018	ДО,ОО
8.7.	Проверка состояния информационной безопасности при проведении ГИА-9, условий хранения экзаменационных материалов в день экзамена	декабрь 2017, апрель-июль 2018	ДО, ГЭК
8.8.	Технологическое обследование ППЭ на предмет готовности к проведению устной части предмета «русский язык»	февраль 2018	ДО, ОО
8.8.1.	Технологическое обследование ППЭ на предмет готовности к проведению устной части ОГЭ по иностранным языкам, экзаменов по информатике и ИКТ	Май-июнь 2018	ДО,ОО
8.9.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9	сентябрь 2017-июнь 2018	ДО

Используемые сокращения:

ГВЭ – государственный выпускной экзамен

ГИА – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

ГИА-9 – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия

ДОЯО – департамент образования Ярославской области

ДО- департамент образования Администрации городского округа город Рыбинск

ИОЦ- МОУ ДПО «Информационно-образовательный Центр»

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья

ОГЭ – основной государственный экзамен

ОН – общественные наблюдатели

ОО – образовательные организации

ППЭ – пункт проведения экзамена

РИС – региональная информационная система

РЦОИ – региональный центр обработки информации

ЦОиККО – государственное учреждение Ярославской области «Центр оценки и контроля качества образования»

Главный специалист

И.В. Рябкова