

«Дорожная карта»

подготовки, организации и проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) по программам основного общего образования
в лицее №2 города Рыбинск в 2018-2019 учебном году

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
I. Анализ проведения ГИА-9 в 2018 году			
1.1	Анализ проведения и результатов ГИА-9 в 2018	Август 2018	Директор лицея, заместитель директора по УВР, заведующие методическими кафедрами, педагогические работники
1.2	Участие в работе секций на августовском совещании с руководителями образовательных организаций, педагогическими работниками по вопросу планирования деятельности образовательных организаций и повышения качества образования с учетом результатов ГИА	Август 2018	Директор лицея, заместитель директора по УВР, заведующие методическими кафедрами, педагогические работники
1.3	Проведение совещания с педагогическими работниками «Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования в 2018 году: основные итоги, перспективы 2019»	Ноябрь 2018	Заместитель директора по УВР
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1.	Проведение методических советов в ОО по вопросам качества образования	Ноябрь - декабрь 2018	Заместитель директора по НМР заведующие методическими кафедрами, педагогические работники
2.2.	Проведение серии педагогических семинаров (представление лучшего педагогического опыта, лучших учителей, опыта преподавания учебных предметов)	Весь период	Заместитель директора по НМР заведующие методическими кафедрами, педагогические работники
2.3	Проведение административных совещаний по вопросу подготовки и проведения государственной итоговой аттестации, повышению качества преподаваемых предметов	Ноябрь 2018, февраль 2019, апрель 2019	Директор лицея, заместитель директора по УВР
2.4	Организация и проведение внутреннего мониторинга готовности выпускников 9 кл. к ГИА по обязательным экзаменам (русский язык и математика) и	Весь период	Заместители директора по УВР и НМР, заведующие методическими

	экзаменам по выбору		кафедрами, педагогические работники
2.5	Организация и проведение индивидуальной работы по подготовке к ГИА со слабоуспевающими выпускниками 9 кл.	Весь период	Заместители директора по УВР и НМР, педагогические работники
2.6	Организация и проведение пробного экзамена в форме ОГЭ по русскому языку и математике	Май 2019	Руководитель ППЭ, организаторы, заведующие методическими кафедрами, педагогические работники
2.7	Организация и проведение консультаций по всем предметам ГИА-9	Май, июнь 2019	Педагогические работники
III. Нормативное правовое и методическое обеспечение			
3.1.	Подготовка приказов и формирование плана информирования участников ГИА, дорожной карты подготовки и проведения ГИА-9	Октябрь-ноябрь 2018	Директор лицея, заместитель директора по УВР
3.2.	Подготовка информации о ППЭ ГИА-9	Октябрь-ноябрь 2018	Директор лицея, заместитель директора по УВР
3.3.	Работа по изучению нормативной документации по ГИА-9	Весь период по мере опубликования на сайте ДО ЯО, ЦОиККО	Директор лицея, заместитель директора по УВР, заведующие методическими кафедрами, педагогические работники
3.4.	Предложение кандидатур для формирования персональных составов в РИС: - руководителей и организаторов ППЭ - уполномоченных представителей ГЭК - технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников, ассистентов - общественных наблюдателей	Февраль 2019 Апрель-май 2019	Директор лицея, заместитель директора по УВР
3.5.	Проведение педагогических советов -О подготовке к ГИА выпускников 9 кл. -О допуске выпускников 9 кл. к ГИА по программам основного общего образования -Об итогах ГИА по программам основного общего образования выпускников 9 кл	Март 2019 Май 2019 Июнь 2019	Директор лицея, заместитель директора по УВР, педагогические работники
3.6.	Организация взаимодействия по вопросам организации ГИА с департаментом образования г.Рыбинска	Весь период	Директор лицея, заместитель директора по УВР
IV. Финансовое обеспечение ГИА-9			
4.1	Определение объема средств на приобретение необходимой техники и расходных материалов для функционирования ОО и проведения ГИА	Ноябрь-декабрь 2018	Директор лицея, руководитель

	(гарнитур, обновление ПК, лабораторное оборудование по физике, географические атласы, орфографические словари и др.)		ППЭ
4.2.	Приобретение необходимого оборудования, техники и расходных материалов для проведения ГИА	Январь- Апрель 2019	Директор лицея
V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9			
5.1.	Направление на обучение по организационно-технологическим вопросам: - лиц, ответственных за внесение сведений в РИС; - уполномоченных представителей ГЭК; - руководителей и организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ; - общественных наблюдателей;	Ноябрь 2018 Февраль-апрель 2019 февраль, апрель 2019 февраль, апрель 2019 март-апрель 2019 март 2019	Директор лицея
5.2.	Направление экспертов предметных комиссий на обучающие семинары по унификации подходов к проверке экзаменационных работ ГИА-9 и КПК	по плану ИРО	Директор лицея
5.3.	Организация и проведение инструктивных совещаний с организаторами ГИА по вопросам проведения ГИА-9	Май –июнь 2019	Директор лицея, руководитель ППЭ
5.4.	Организация и проведение инструктивных совещаний с общественными наблюдателями, выдача удостоверений	Май 2019	Директор лицея, руководитель ППЭ
VI. Организационное сопровождение ГИА-9			
6.1.	Планирование работы по сбору информации в РИС		
6.1.1.	Назначение ответственных ОО за внесение информации в базу данных РИС ГИА-9	декабрь 2018	Директор лицея
6.1.2.	Мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений в РИС	весь период	Заместитель директора по УВР
6.2.1	Сбор предварительной информации о: планируемом количестве участников ГИА-9 в 2018 году из числа: - обучающихся ОО текущего учебного года;	октябрь 2018	Заместитель директора по УВР

	- лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов		
6.2.2	Сбор предварительной информации о выборе обучающимися предметов по выбору	октябрь 2018	Заместитель директора по УВР, классные руководители 9 кл.
6.2.3	Сбор информации о: - муниципальных координаторах; - уполномоченных представителях ГЭК; - руководителях ППЭ; - организаторах ППЭ; - технических специалистах; - специалистах по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ; - экзаменаторах-собеседниках для проведения ГВЭ в устной форме; - ассистентах; - медицинских работников; - экспертах предметных комиссий	по запросу ДО ЯО	Директор лицея
6.3.	Внесение данных в РИС в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения ФИС, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755 и графиком, утвержденным ФГБУ «ФЦТ» (далее – График ФЦТ).		
6.3.1.	Сбор сведений/ внесение в РИС		Ответственный специалист за РИС-секретарь
6.3.1.1.	Сведения о ОО, о выпускниках	январь 2019	Ответственный специалист за РИС-секретарь
6.3.1.2.	Сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде	январь 2019	Директор
6.3.1.3.	Сведения о выпускниках текущего года. Сведения об участниках итогового собеседования по русскому языку Сведения об участниках ГИА-9 всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9, сведения о форме ГИА-9	15.01.2019 Январь- февраль 2019 02.03.2019	Заместитель директора по УВР, секретарь, классные руководители 9 кл.
6.3.1.4.	Отнесение участника ГИА-9 к категории лиц с ОВЗ, детей-инвалидов или инвалидов	в течение 2 дней со дня получения сведений	Заместитель директора по УВР, секретарь, классные руководители 9 кл.
6.3.1.5.	Сведения о работниках ППЭ (руководители, организаторы, ассистенты, технические специалисты, специалисты по проведению	февраль 2019, июнь, август (в	Заместитель директора по УВР, секретарь, классные руководители 9

	инструктажа и обеспечению лабораторных работ, ассистенты, экзаменаторы-собеседники), реквизиты приказа ДО, утверждающего перечень указанных лиц	зависимости от этапа ГИА-9)	кл.
6.3.1.6.	Сведения: - об уполномоченных представителях ГЭК - о медицинских работниках	февраль 2019	Заместитель директора по УВР, секретарь,
6.3.1.7.	Сведения об общественных наблюдателях, в соответствии с протоколами по аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей	не позднее 2 недель до экзамена	Заместитель директора по УВР,
6.3.1.8.	Наличие допуска к прохождению ГИА-9	До 19 мая 2019	Заместитель директора по УВР, классные руководители 9 кл.
6.4.	Планирование ГИА-9	Весь период	Директор лицея
6.5.	Проведение ГИА-9	Май –июнь 2019	Директор лицея, руководитель ППЭ
6.7	Апелляции		
6.7.1.	Сведения о поданных участниками ГИА-9 апелляциях о нарушении установленного порядка проведения ГИА-9 и несогласии с выставленными баллами	В день подачи апелляции	Заместитель директора по УВР,
6.7.2.	Результаты рассмотрения апелляций	не позднее 2 календарных дней с момента принятия решения конфликтной комиссией	Заместитель директора по УВР,
6.8	Формирование маршрутов доставки обучающихся в ППЭ	март – май 2019	Заместитель директора по УВР, классные руководители
6.9.	Формирование схемы распределения обучающихся по экзаменационным дням (информатика, обществознание)	март 2019	Заместитель директора по УВР, классные руководители
6.12.	Информирование о распределении руководителей, организаторов и уполномоченных представителей ГЭК, ассистентов, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников по ППЭ	за три рабочих дня до проведения соответствующего экзамена	Директор лицея

			Директор лицея, руководитель ППЭ
6.13.	Создание условий организации и проведения ГИА-9 для выпускников с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья	до апреля 2019	Директор лицея, руководитель ППЭ
6.13.1.	Формирование предварительных списков лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	Февраль 2019	Директор лицея, руководитель ППЭ
6.13.2.	Представление документов лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов на ГЭК для решения предоставления соответствующих условий в ППЭ	По плану ДО ЯО	Директор лицея, руководитель ППЭ
6.13.3.	Направление решений ГЭК в ОО о создании условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей инвалидов и инвалидов	В течение двух дней с момента решения ГЭК	Директор лицея, руководитель ППЭ
VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9			
7.1	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 всех участников ГИА-9, их родителей (законных представителей)	Весь период	Заместитель директора по УВР, классные руководители 9 кл.
7.1.1	Обеспечение работы раздела «ГИА-9» на сайте лицея	Весь период	Заместитель директора по УВР, ответственный за сайт
7.1.2	Размещение материалов, связанных с подготовкой и проведением ГИА-9, на сайте лицея	Весь период	Заместитель директора по УВР, ответственный за сайт
7.1.3	Оформление в лицее №2 информационных стендов по подготовке к проведению ГИА-9	Весь период	Заместитель директора по УВР
7.1.4.	Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА-9	весь период	Заместитель директора по УВР
7.1.5.	Проведение мероприятий для выпускников ОО по ознакомлению с нормативными документами по проведению ГИА-9, с порядком подачи апелляций и рассмотрения апелляций, порядком ознакомления с результатами ГИА-9	Октябрь 2018 – апрель 2019	Заместитель директора по УВР, педагогические работники, классные руководители 9 кл.
7.1.6.	Проведение родительских собраний по ознакомлению с Порядком проведения ГИА-9 в ОО и информирование обучающихся, родителей (законных представителей) об ответственности за нарушение Порядка проведения ГИА-9 в 2019 году (под роспись)	Октябрь 2018 – март 2019	Заместитель директора по УВР, классные руководители 9 кл.

7.2.	Организация психологической помощи участникам ГИА-9	Весь период	Психолог, классные руководители 9 кл.
7.2.1	Участие в вебинаре для педагогов-психологов по вопросам психологической подготовки участников ГИА	Февраль 2019	Психолог, классные руководители 9 кл.
7.3.	Организация психологической помощи участникам ГИА-9	Весь период	Психолог, классные руководители 9 кл.
7.3.1	Организация сопровождения участников ГИА-9 в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам	Весь период	Психолог, классные руководители 9 кл.
7.3.2	Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей), участников ГИА-9, учителей-предметников	Весь период	Психолог, классные руководители 9 кл.
VIII. Контроль за организацией и проведением ГИА-9			
8.1	Контроль своевременного прохождения учебных программ 9 кл.	Весь период	Заместители директора по УВР и НМР, заведующие методическими кафедрами
8.2	Контроль уровня готовности выпускников 9 кл. к ГИА, работа со слабоуспевающими участниками ГИА	Весь период	Заместители директора по УВР и НМР, педагогические работники
8.3.	Проверка готовности ППЭ к проведению ГИА-9	Февраль, март, май, август 2019	Директор лицея, руководитель ППЭ
8.4	Технологическое обследование ППЭ на предмет готовности к проведению устной части ОГЭ по иностранным языкам, экзаменов по информатике и ИКТ	Май-июнь 2019	Директор лицея
8.5	Технологическое обследование ППЭ на предмет готовности к проведению устной части предмета «русский язык»	Февраль 2019	Директор лицея

Используемые сокращения:

ГВЭ – государственный выпускной экзамен

ГИА – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

ГИА-9 – государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья

ОГЭ – основной государственный экзамен

ОН – общественные наблюдатели

ОО – образовательные организации

ППЭ – пункт проведения экзамена

РИС – региональная информационная система